

Приложение №1 к приказу
МБУДО «Дом детского творчества
Железнодорожного округа»
от 15.12 2020 № 2164

**Дорожная карта
по созданию новых мест дополнительного образования на базе
МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Мозговая О.Д.	15.12.2020	Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах
2.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Мозговая О.Д. Стрекалова Н.И. Кирилович В.И. Евстратова С.В.	15.12.2020	Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест
3.	Размещение на сайте учреждения информации о реализации проекта	Мозговая О.Д.	15.01.2021	Информация на официальном сайте, информирование отдела дополнительного образования и воспитательной работы комитета образования города Курска с указанием ссылки на публикацию
4.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными правилами	Слободянюк И.С. Ровенская М.М.	25.01.2021	Проектно-сметная документация, экспертиза
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ	Слободянюк И.С. Ровенская М.М.	29.01.2021	Письмо о выделении лимитов в 2021г.
6.	Разработка дополнительных	Стрекалова Н.И. Кирилович В.И.	15.02.2021	Дополнительные общеобразователь-

	общеобразовательных общеразвивающих программ			ные общеразвивающие программы
7.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Слободянюк И.С.	С 01.01.2021 - в течение всего срока действия проекта	Свидетельства о повышении квалификации
8.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-1	Слободянюк И.С. Ровенская М.М.	С 01.03.2021	Письмо комитета образования города Курска
9.	Начало закупки оборудования	Ровенская М.М.	01.03.2021	Извещение о проведении закупки
10.	Освещение работы по созданию новых мест дополнительного образования (ремонтные работы, закупка, установка оборудования, набор детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам)	Широбокова Н.И.	С 01.03.2021г	Информация на официальном сайте и информационных стендах учреждения, в СМИ
11.	Окончание ремонтных работ	Ровенская М.М.,	20.08.2021г	Акты, мониторинг готовности
12.	Завершение закупки, доставка и установка оборудования и средств обучения оборудования	Ровенская М.М.	25.08.2021г	Акты приемки товара
13.	Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест	Мозговая О.Д. Стрекалова Н.И. Кирилович В.И.	31.08.2021 г	Приказы учреждения о зачислении
14.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в учреждении	Слободянюк И.С.	01.09.2021г	Торжественные мероприятия в учреждении
15.	Информационное сопровождение реализации проекта	Широбокова Н.И.	С 01.09.2021г	Информация на официальном сайте, в СМИ